



CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

COMITÉ CONSEIL DE GESTION

Date : 11 juin 2018
À : Comité-conseil du conseil d'administration
De : Sylvain Allison, secrétaire-trésorier
Sujet : Rapport des dossiers d'immobilisation

NORD DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

FRANCO-NORD (PRINCE GEORGE) * m à 7 | homogène | propriété du CSF

✚ Sans objet

SECONDAIRE DUCHESS PARK (PRINCE GEORGE) * 8 à 12 | hétérogène | sd57

✚ Sans objet

JACK COOK (TERRACE) * m à 7 | homogène | sd82

✚ Le secrétaire-trésorier du CSF a entrepris des démarches avec son homologue du SD82 pour identifier des espaces qui seraient plus appropriés pour offrir l'éducation francophone à Terrace. Une visite du secrétaire-trésorier du CSF à Terrace est prévue au cours de l'été.

SUD-EST DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

L'ANSE-AU-SABLE (KELOWNA) * m à 12 | homogène | propriété du CSF

✚ Sans objet

COLLINES-D'OR (KAMLOOPS) * m à 7 | homogène | sd73

✚ Depuis les lettres échangées entre la présidente du CSF et la présidente du SD73 au cours des derniers mois, des conversations ont eu lieu entre les secrétaires-trésoriers respectifs pour explorer des sites possibles à Kamloops qui répondraient mieux aux besoins de l'école Collines-d'or.

DES GLACIERS (REVELSTOKE) * m à 7 | homogène | sd19

✚ Sans objet

DES SENTIERS-ALPINS (NELSON) * m à 8 | homogène | sd8

✚ Le SD8 mettra en vente l'école Al Collinson où est logé l'école des Sentiers-alpins du CSF. L'école a été offerte au CSF. Les parents se sont manifestés contre l'achat de ce site, car il est trop loin de la ville. Le secrétaire-trésorier du CSF a entrepris des discussions avec le ministère de l'Éducation pour trouver des solutions.

SECONDAIRE LVR (NELSON) * 9 à 12 hétérogène

✚ Sans objet

DES SEPT-SOMMETS (ROSSLAND) * m à 7 | homogène | propriété du CSF

✚ Sans objet

ENTRE-LACS (PENTICTON) * m à 8 | homogène | sd67

✚ Le DS67 de Penticton travaille toujours avec la ville de Penticton sur la division du terrain où se trouve l'école McNicoll. Des progrès ont été fait dernièrement et le CSF attend la conclusion de cette étape avant de faire une offre d'achat de l'école.

SECONDAIRE PENTICTON HIGH (PENTICTON) * 9 à 12 | hétérogène | sd67

✚ Sans objet

SOPHIE-MORIGEAU (FERNIE) * m à 3 | homogène | ville de Fernie

✚ Sans objet

KIMBERLEY

✚ Le CSF a entrepris des démarches pour trouver un site qui pourrait loger l'éventuelle nouvelle école dans cette communauté. Une visite dans la communauté a eu lieu le 9 mai 2018 et un site a été identifié. Le travail est en cours pour sécuriser ce site.

GOLDEN

✚ Le CSF a entrepris des démarches pour trouver un site qui pourrait loger l'éventuelle nouvelle école dans cette communauté. Une visite dans la communauté a eu lieu le 8 mai courant. Aucun site approprié a été identifié pour le moment.

NORD DE L'ÎLE DE VANCOUVER

AU-CŒUR-DE-L'ÎLE (VALLÉE DE COMOX) * m à 12 | homogène | propriété du CSF

✚ Sans objet

MER-ET-MONTAGNE (CAMPBELL RIVER) * m à 8 | homogène | propriété du CSF

✚ Sans objet

SECONDAIRE CARIHI HIGH (CAMPBELL RIVER) * 9 à 12 | hétérogène | sd72

✚ Sans objet

OCÉANE (NANAIMO) * m à 7 | homogène | propriété du CSF

✚ Une portative pour l'ouverture d'une garderie sera installée. Ce projet est possible en partenariat avec la Fédération des parents francophones de la C.-B.

SECONDAIRE NDSS (NANAIMO) * 8 à 12 | hétérogène | sd68

✚ Sans objet

DES GRANDS-CÈDRES (PORT ALBERNI) * m à 7 | homogène | sd70

✚ Sans objet

CÔTE-DU-SOLEIL (POWELL RIVER) * m à 9 | homogène | propriété du CSF

✚ Sans objet

SUD DE L'ÎLE DE VANCOUVER

VICTOR-BRODEUR (VICTORIA) * m à 12 | homogène | propriété du CSF

✚ Sans objet

LAMPSON (VICTORIA) * 8 à 12 | homogène | sd61

✚ Sans objet

BEAUSOLEIL (VICTORIA EST) * m à 3 | | homogène | sd61

✚ L'école perdra une portative. Le SD61 permettra toutefois accès à certaines de ses infrastructures qui se trouvent à proximité de l'école.

VICTORIA (Ouest)

✚ Sans objet

CÔTE SUD DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

DU PACIFIQUE (SECHULT) * m à 7 | homogène | sd46

✚ La recherche d'un terrain est en cours depuis un certain temps dans le but d'y construire une école le plus rapidement possible.

ANDRÉ-PIOLAT (NORTH-VANCOUVER) * m à 9 | homogène | propriété du CSF

✚ Étant donné un manque d'espace à l'école André-Piolat, le CSF est à la recherche d'espaces supplémentaires pour septembre prochain. Le CSF est en contact avec le District de North Vancouver pour étudier la possibilité de l'installation de portatives. Le CSF est aussi à la recherche de locaux à louer pour régler le problème de façon temporaire.

DE LA VALLÉE (PEMBERTON) * m à 7 | hétérogène | sd48 et ville de Pemberton

✚ La recherche d'un terrain est en cours depuis un certain temps dans le but d'y construire une école le plus rapidement possible.

LA PASSERELLE (WHISTLER) * m à 7 | hétérogène | sd48 et centre communautaire de la ville

✚ Le CSF a demandé au SD48 d'installer une classe portative sur le site de l'école, ce qui a été accepté au cours de l'été. Le CSF attend que le SD48 installe cette portative. En attendant cette installation, une division de l'école est logée de façon temporaire dans une salle de l'école Spring Creek Elementary. Le secrétaire-trésorier a rencontré la ville de Whistler en compagnie de la direction de l'école La Passerelle et de quelques parents pour sensibiliser la ville du problème d'espace auquel le CSF fait face dans cette région.

LES AIGLONS (SQUAMISH) * m à 7 | hétérogène | sd48

✚ La recherche d'un terrain est en cours depuis un certain temps dans le but d'y construire une école le plus rapidement possible. Un terrain a été identifié et a été rendu public. Un processus de planification avec la ville et les développeurs est en marche et le CSF attend les développements.

VALLÉE DU FRASER

DES PIONNIERS-DE-MAILLARDVILLE (PORT COQUITLAM) * m à 12 | homogène | propriété du CSF

- ✚ La deuxième phase du projet, qui est la démolition de la vieille école, a maintenant débuté. La troisième phase, qui est la construction de 4 salles de classe et des locaux pour le programme de 4 ans devrait débuter dès l'automne 2018. Pour remédier aux problèmes d'espace envisagés pour septembre 2018, le CSF installera 2 classes portatives supplémentaires au cours de l'été.

DES DEUX-RIVES (MISSION) * m à 8 | homogène | propriété du CSF

- ✚ Sans objet

DES VOYAGEURS (LANGLEY) * m à 7 | homogène | propriété du CSF

- ✚ Sans objet

LA VÉRENDRYE (CHILLIWACK) * m à 7 | homogène | propriété du CSF

- ✚ Sans objet

ÉCOLE D'ABBOTSFORD * m à 12

- ✚ La recherche d'un terrain est en cours depuis un certain temps dans le but d'y construire une école le plus rapidement possible.

GRAND VANCOUVER

DU BOIS-JOLI (DELTA) * m à 7 | homogène | propriété du CSF

- ✚ Sans objet

DES NAVIGATEURS (RICHMOND) * m à 7 | homogène | propriété du CSF

- ✚ Sans objet

GABRIELLE-ROY (SURREY) * m à 12 | homogène | propriété du CSF

- ✚ Sans objet

ROSE-DES-VENTS (VANCOUVER) * m à 6 | homogène | propriété du CSF

- ✚ Le « policy statement » a été approuvé par la Ville de Vancouver le 15 mai 2018. Des négociations sont maintenant en cours entre les CSF, le ministère de l'Éducation et les propriétaires du terrain de Heather Lands pour en venir à une entente sur la location à long terme de Heather Lands dans le but d'y construire une école.
- ✚ Le processus d'achat des 5 maisons sur Willow Street est en cours et deux des cinq maisons ont été achetées à date. Le processus continue.

SECONDAIRE JULES-VERNE (VANCOUVER) * 7 à 12 | homogène | propriété du CSF

- ✚ Sans objet

ANNE-HÉBERT (VANCOUVER) * m à 6 | homogène | propriété du CSF

- ✚ Sans objet

HENDERSON (VANCOUVER) * m à 4 | homogène | VSB

- ✚ Sans Objet

LAURIER (VANCOUVER)

- ✚ La location de l'annexe Laurier a débuté le 1er janvier 2018. Le CSF a préparé un plan de rénovation pour qu'il puisse occuper ces locaux dès la rentrée en septembre 2018. Les rénovations seront terminées vers la fin juillet.

AUTRES

BUREAU CENTRAL À RICHMOND

✚ Sans objet

BURNABY

✚ Aucun site n'a été identifié pour l'ouverture d'une école.

Note : Pour plusieurs de ces écoles, un travail de recherche de terrain ou d'école, dans certains cas, est en cours en ce moment. Ce travail ne peut pas être discuté de façon publique étant donné la sensibilité que ceci peut créer dans les communautés. À noter que ce travail en cours est guidé par le plan en capital de 5 ans du CSF qui a été approuvé par le conseil d'administration en juin 2017.